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DIRECCIÓN DE

PROYECTOS PMI



Comprensión de los fundamentos de la Dirección de proyectos.
Conocimiento del ciclo de vida del proyecto, los interesados y estructura
de la organización
Análisis de los procesos y áreas de conocimiento de la dirección de
proyectos
Gestión de la integración del proyecto
Implantación del proceso de gestión de cambios del proyecto 
Determinación del alcance del proyecto
Gestión del cronograma
Análisis de costes
Gestión de calidad
Gestión de recursos
Gestión de las comunicaciones
Gestión de riesgos
Gestión de adquisiciones
Gestión de interesados

OBJETIVOS

ÍNDICE

Conocer las diferentes áreas que analiza el Project Management Institute
(PMI) con relación a las técnicas, herramientas, metodologías y terminología
que deben ser dominadas por un director de proyectos para realizar una
gestión más eficiente de los recursos, un buen control de costes y el
cumplimiento de plazos de un proyecto. 

100% 
ONLINE


